



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Actualización: 31 de Diciembre de 2024

Programa	Obra Programada Modificada 31dic24	Obra Aprobada	Obra en Licitación	Obra Contratada	Terminada	Proceso	Por iniciar
FAM 2024	BÁSICO	164	164	0	164	18	101
	MEDIO SUPERIOR	2	2	0	2	0	2
	SUPERIOR	11	11	0	11	0	2
	SUB TOTAL	177	177	0	177	18	56
FAM REMANENTES 2022	25	25	1	24	19	4	1
FAM REMANENTES 2023	61	61	13	48	25	20	3
FAM REMANENTES 2024	14	13	12	1	0	0	1
SUB TOTAL	100	99	26	73	44	24	5
TOTAL FAM REGULAR	277	276	26	250	62	127	61
CIEN 2015	30	30	0	30	0	30	0
CIEN 2016	65	65	0	65	0	65	0
CEN 2017	131	131	0	130	0	130	0
CIEN 2018	163	163	0	163	0	163	0
SUB TOTAL	389	389	0	388	0	388	0
Economías CIEN 2023	7	7	7	0	0	0	0
Mantenimiento FAM Potenciado	10	10	10	0	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	96	96	15	81	36	41	4
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12	12	11	1	0	1	0
SUB TOTAL	125	125	43	82	36	42	4
TOTAL FAM POTENCIADO	514	514	43	470	36	430	4
GRAN TOTAL PAO 2024	791	790	69	720	98	557	65